ld	Nome da tarefa			Duração	Início	Término	Prec Nomes d	os recursos		
									17/	7/Mai
1	Criação do site Nice D	oces e Delícias		43 dias?	Seg 18/05/15	Qua 15/07/15			S D	
2	Planejamento			1 dia	Seg 18/05/15	Seg 18/05/15				
3		Execução			Seg 18/05/15	Seg 06/07/15				
4	,	L, CSS, JAVASCRIPT, BO	OTSTRAP	36 dias? 17 dias	Seg 18/05/15	Ter 09/06/15				—
5		Arquivos de páginas e linkagem na barra de menus		1 dia	Seg 18/05/15	Seg 18/05/15				
6				1 dia	Ter 19/05/15	Ter 19/05/15				
7	Criação do Footer Conforme Layout			2 dias	Qua 20/05/15	Qui 21/05/15	6			
8	Criação da página Contato			2 dias	Sex 22/05/15	Seg 25/05/15	7			
9	Criação da página de Pesquisar no site			1 dia	Ter 26/05/15	Ter 26/05/15	8			
10	Criação da página Doces			4 dias	Qua 27/05/15	Seg 01/06/15	9			
11	Criação da págia DocesLista			1 dia	Qua 27/05/15	Qua 27/05/15				
12	Criação da	Criação da página DocesItem			Qui 28/05/15	Sex 29/05/15	11			
13	Configuraç	ão das Redes Sociais nos I	Doces itens	1 dia	Seg 01/06/15	Seg 01/06/15	12			
14	Criação da pá	ágina Salgados		3 dias	Ter 02/06/15	Qui 04/06/15	10			
15	Criação da	página SalgadosLista		1 dia	Ter 02/06/15	Ter 02/06/15				
16	Criação da	página SalgadosItem		1 dia	Qua 03/06/15	Qua 03/06/15	15			
17	Configuraç	Configuração das Redes Sociais nos Salgados itens			Qui 04/06/15	Qui 04/06/15	16			
18	Criação da pá	Criação da página Lançamentos			Sex 05/06/15	Ter 09/06/15	14			
19	Criação da	Criação da página LançamentoItem			Sex 05/06/15	Seg 08/06/15				
20	Criação da	Criação da página LançamentoLista			Ter 09/06/15	Ter 09/06/15	19			
21		Desenvolvimento da Aplicação em PHP e Codelgniter			Qua 10/06/15	Seg 29/06/15	18			
22	Validação de			1 dia	Qua 10/06/15	Qua 10/06/15				
23	Validação d	Validação dos campos de contato			Qua 10/06/15	Qua 10/06/15				
24	-	do campo pesquisar		1 dia	Qua 10/06/15	Qua 10/06/15				
25		Validação Acesso Restrito da área do cliente			Qua 10/06/15	Qua 10/06/15				
26	•	SGDB MySQL			Qui 11/06/15	Sex 12/06/15				
27		banco de dados		2 dias	Qui 11/06/15	Sex 12/06/15				
29		e métodos da aplicação		11 dias	Seg 15/06/15	Seg 29/06/15				
30		dos de Usuarios		4 dias	Seg 15/06/15	Qui 18/06/15				
31	Criar métod	dos de Produtos		4 dias	Sex 19/06/15	Qua 24/06/15	30			
		Tarefa		Tarefa Inativa		Resumo	Manual	•		
		Divisão		Marco Inativo	▼	Somente	e início			
		Etapa	♦	Marco Inativo		Somente	e término	▼		
Projeto: G	Gerenciamento do tempo	Resumo		Resumo Inativo		Tarefas	externas	♦		
vata: Seg	18/05/15	Resumo do projeto		Tarefa Manual	\Diamond	Marco e	xterno			
		Tarefas externas		Somente duração		Andame	nto			
					Acúmulo de Resumo Manual			Φ		
			*	,		Prazo fir		*		

ld	Nome da tarefa	Duração	Início	Término F	Prec Nomes dos recursos	
0						17/Ma S D S
32	Criar métodos de Emails	3 dias	Qui 25/06/15	Seg 29/06/15 3	31	
33	Criar métodos de Monitoramento	3 dias	Seg 15/06/15	Qua 17/06/15		
34	Criação do painel Administrativo	5 dias?	Ter 30/06/15	Seg 06/07/15 2	11	
35	Criação do Layout do Painel Administrativo	1 dia?	Ter 30/06/15	Ter 30/06/15		
36	Criação das telas de Gerenciamento de Usuário	4 dias?	Qua 01/07/15	Seg 06/07/15 3	55	
37	Criação da tela de UsuarioCadastrar	2 dias	Qua 01/07/15	Qui 02/07/15		
38	Criação da tela UsuarioLista	2 dias	Sex 03/07/15	Seg 06/07/15 3	37	
39	Criação da tela UsuárioEditar	1 dia?	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15		
40	Criação das telas de produtos	5 dias?	Ter 30/06/15	Seg 06/07/15		
41	Criação da tela ProdutosCadastrar	1 dia?	Ter 30/06/15	Ter 30/06/15		
42	Criação da tela ProdutosListar	1 dia?	Qua 01/07/15	Qua 01/07/15 4	1	
43	Criação da tela ProdutosEditar	1 dia?	Qui 02/07/15	Qui 02/07/15 4	2	
44	Criação da tela Monitoramento de acesso	1 dia?	Sex 03/07/15	Sex 03/07/15 4	3	
45	Criação da tela MonitoramentoDeAcessoDeClientes	1 dia?	Seg 06/07/15	Seg 06/07/15 4	4	
46	Entrega	7 dias	Ter 07/07/15	Qua 15/07/15 3	1	
47	Publicação e criação do domínio no sitee hospedagem	1 dia	Ter 07/07/15	Ter 07/07/15		
48	Criar domínio www.nisedoceededlicias.com.br	1 dia	Ter 07/07/15	Ter 07/07/15		
49	Hospedagem do site no servidor Hostgator	1 dia	Ter 07/07/15	Ter 07/07/15		
50	Confecção do Manual do Usuário	1 dia	Ter 07/07/15	Ter 07/07/15		
51	Testes	5 dias	Qua 08/07/15	Ter 14/07/15 4	9	
52	Entrega	1 dia	Qua 15/07/15	Qua 15/07/15 5	51	





